

**План мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста»
на базе МБОУ школы №10**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок исполнения
1	Выбор помещений (зонирование) в школе для создания Центра.	Администрация школы	До 01 февраля
2	Разработка сметной документации на проведение ремонтных работ	Администрация школы	До 20 февраля
3	Согласование объёма работ и стоимости ремонтных работ с УО	Администрация школы	До 10 марта
4	Утверждение Положения о Центре	Администрация школы	До 10 апреля
5	Разработка технического задания для выполнения ремонтных работ помещений	Администрация школы	До 30 апреля
6	Организация работы по проведению повышения квалификации педагогических работников	Администрация школы	До 01 августа
7	Заключение договоров на выполнение ремонтных работ помещений	Администрация школы	До 20 июня
8	Поставка учебного оборудования и инвентаря для оснащения Центров образования	Администрация школы	До 30 августа
9	Проверка работоспособности прилагаемого учебного оборудования	Администрация школы	В течении 3-х дней с момента поставки оборудования
10	Проведение ремонтных работ в помещениях Центров образования	Администрация школы	До 10 августа
11	Разработка и утверждение иных локальных актов необходимых для функционирования Центра образования	Администрация школы	До 10 августа
12	Проведение фотомониторинга по приведению Центра образования в соответствие с методическими рекомендациями	Администрация школы	До 20 августа
13	Начало работы центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»	Администрация школы	До 15 сентября
14	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»	Администрация школы	01 октября далее ежеквартально

